



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA

INFORME EJECUTIVO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2011



**Julio de 2011**

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA**

**Informe Ejecutivo**  
**Ejecución presupuestaria de la**  
**Contraloría General**  
**Al 30 de junio de 2011**

**Julio de 2011**

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
Dirección de Asesoría Económica y Financiera

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI  
Contralora General

LUIS FELIPE ICAZA F.  
Subcontralor General

EDWIN R. HERRERA  
Secretario General

ALEXIS A. ARIAS C.  
Director

**Unidad de Coordinación y Análisis Presupuestario**

Aritz Priscilla Del Cid de Moscoso  
Coordinadora

Analistas de Presupuesto:

Yolanis L. Jaramillo R.

Jackeline Aguilar S.

Gregorio Gálvez L.

# ÍNDICE

Página

1. MARCO GENERAL .....	1
2. BALANCE PRESUPUESTARIO.....	3
3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.....	4
4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN .....	6
4.1 Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-fiscaliza).....	8
4.2 Reparación y Equipamiento de las Instalaciones (Edificio Sede).....	8
4.3 Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre.....	15
4.4 Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General .....	15
4.5 Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico.....	17

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN  
AL 30 DE JUNIO DE 2011**

**1. MARCO GENERAL**

El presente informe contiene los movimientos realizados en este período, mostrando sus variantes y el registro de su avance; refiriéndose a la gestión administrativa, gastos e inversiones basados en el Presupuesto Modificado de la **Contraloría General de la República (CGR)**.

Cuadro No.1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO  
AL 30 DE JUNIO DE 2011  
(en Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)=(3/2)*100
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>81,167,627.00</b>	<b>50,321,549.00</b>	<b>35,735,408.13</b>	<b>1,626,552.59</b>	<b>14,586,140.87</b>	<b>71.01</b>
Superior	2,051,023.00	1,012,947.00	698,211.98	9,372.00	314,735.02	68.93
Asesoría Jurídica	2,270,558.00	1,294,592.00	924,102.70	0.00	370,489.30	71.38
Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública	677,360.00	444,706.00	156,359.20	9,980.00	288,346.80	35.16
Auditoría Interna	1,420,080.00	553,687.00	310,715.01	0.00	242,971.99	56.12
Asuntos Internacionales	317,086.00	160,082.00	125,280.68	0.00	34,801.32	78.26
Administración y Finanzas	9,102,158.00	6,451,251.00	3,466,659.34	1,407,044.32	2,984,591.66	53.74
Asesoría Económica y Financiera	766,259.00	396,232.00	327,978.83	0.00	68,253.17	82.77
Informática	2,302,786.00	1,130,937.00	801,421.91	0.00	329,515.09	70.86
Desarrollo de los Recursos Humanos	3,548,161.00	2,874,268.00	1,216,078.14	0.00	1,658,189.86	42.31
Métodos y Sistemas de Contabilidad	3,410,963.00	1,685,654.00	1,415,317.67	0.00	270,336.33	83.96
Fiscalización General	17,054,895.00	8,377,624.00	7,022,831.73	0.00	1,354,792.27	83.83
Consular Comercial	1,346,809.00	820,767.00	603,472.60	0.00	217,294.40	73.53
Ingeniería	2,113,838.00	1,058,157.00	860,698.19	0.00	197,458.81	81.34
Estadística y Censo	27,924,834.00	20,871,525.00	15,255,546.77	200,156.27	5,615,978.23	73.09
Transferencias Varias	8,700.00	8,700.00	8,535.21	0.00	164.79	98.11
Auditoría General	6,690,376.00	3,094,789.00	2,473,343.45	0.00	621,445.55	79.92
Denuncia Ciudadana	161,741.00	85,631.00	68,854.72	0.00	16,776.28	80.41
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>7,443,873.00</b>	<b>4,769,170.00</b>	<b>1,495,344.92</b>	<b>640,247.61</b>	<b>3,273,825.08</b>	<b>31.35</b>
Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza)	1,404,100.00	916,553.00	82,754.72	146,055.00	833,798.28	9.03
Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)	1,856,482.00	1,296,076.00	340,453.20	215,322.20	956,622.80	26.27
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre	628,500.00	628,500.00	599,211.52	0.00	29,288.48	95.34
Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	1,145,683.00	631,328.00	128,775.57	19,195.37	502,552.43	20.40
Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico	2,409,108.00	1,296,713.00	344,149.91	259,675.04	952,563.09	26.54
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>88,611,500.00</b>	<b>55,090,719.00</b>	<b>37,230,753.05</b>	<b>2,266,800.20</b>	<b>17,859,965.95</b>	<b>67.58</b>

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.


El Presupuesto Modificado de la CGR para la vigencia 2011 asciende a **B/.88,611,500.00** de los cuales B/.81,167,627.00 (91.60%) corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.7,443,873.00 (8.40%) a Gastos de Inversión.

La institución contaba con un Presupuesto Total Asignado de B/.55,090,719.00 de los cuales B/.50,321,549.00 corresponden a gastos de funcionamiento y B/.4,769,170.00 a gastos de inversión, lo que representa en términos relativos a 91.34% y 8.66% respectivamente.

De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó 67.58%; es decir, B/.37,230,753.05.

En el presupuesto de funcionamiento se registra una ejecución acumulada por B/.35,735,408.13 mostrando el 71.01% de avance relativo a la asignación del presupuesto modificado de B/.50,321,549.00.

El presupuesto de inversión muestra una ejecución acumulada por B/.1,495,344.92 reflejando el 31.35% de avance con relación al asignado modificado de B/.4,769,170.00.



En el mes de junio la ejecución presupuestaria fue de B/.5,367,523.83, de los cuales el 87.22% corresponde al presupuesto de funcionamiento, lo que representa en términos absoluto B/.4,681,795.55 y 12.78% al de ejecución en el presupuesto de inversión lo que representa B/.685,728.28.

## 2. BALANCE PRESUPUESTARIO

En cuanto a la estructura de los gastos, se aplica a Gastos Corrientes la suma de B/.35,629,064.69 o sea un 95.70% de la ejecución acumulada a la fecha con valor de B/.37,230,753.05. Dentro de estos gastos corrientes se destacan de manera significativa gastos por B/.22,168,433.34 en Servicios Personales que representa un 62.22% del total de gastos corrientes.

Cuadro No.2

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2011**  
**(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION ACUMULADA	CONTRATOS POR EJECUTAR	PAGADO ACUMULADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PAGAR	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO					
	(1)	(2)					
<b>TOTAL</b>	<b>88,611,500.00</b>	<b>55,090,719.00</b>	<b>37,230,753.05</b>	<b>2,266,800.20</b>	<b>35,156,335.82</b>	<b>2,074,417.23</b>	<b>67.58</b>
<b>I. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>81,015,938.00</b>	<b>50,169,860.00</b>	<b>35,629,064.69</b>	<b>1,626,552.59</b>	<b>34,650,128.69</b>	<b>978,936.00</b>	<b>71.02</b>
<b>A. OPERACIÓN</b>	<b>80,755,257.00</b>	<b>49,929,177.00</b>	<b>35,592,710.46</b>	<b>1,626,552.59</b>	<b>34,632,226.36</b>	<b>960,484.10</b>	<b>71.29</b>
1 Servicios Personales	55,557,425.00	27,922,616.00	22,168,433.34	0.00	22,167,917.61	515.73	79.39
2 Servicios No Personales	19,488,720.00	17,426,694.00	11,449,443.57	1,617,180.59	10,669,643.05	779,800.52	65.70
3 Materiales y Suministros	5,686,412.00	4,568,365.00	1,974,833.55	9,372.00	1,794,665.70	180,167.85	43.23
4 Otros Gastos de Operaciones	22,700.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. TRANSFERENCIAS</b>	<b>260,681.00</b>	<b>240,683.00</b>	<b>36,354.23</b>	<b>0.00</b>	<b>17,902.33</b>	<b>18,451.90</b>	<b>15.10</b>
1 Al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
2 Al Sector Privado	260,681.00	240,683.00	36,354.23	0.00	17,902.33	18,451.90	15.10
a. A las Personas	251,981.00	231,983.00	27,819.02	0.00	9,367.12	18,451.90	11.99
b. A Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
c. Al Sector Externo	8,700.00	8,700.00	8,535.21	0.00	8,535.21	0.00	98.11
<b>II. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7,595,562.00</b>	<b>4,920,859.00</b>	<b>1,601,688.36</b>	<b>640,247.61</b>	<b>506,207.13</b>	<b>1,095,481.23</b>	<b>32.55</b>
<b>A. OBRAS Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>..</b>
<b>B. MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>151,689.00</b>	<b>151,689.00</b>	<b>106,343.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14,176.00</b>	<b>92,167.44</b>	<b>70.11</b>
a. De Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
b. De Producción	7,276.00	7,276.00	7,276.00	0.00	7,276.00	0.00	100.00
c. De Transporte	72,780.00	72,780.00	72,532.20	0.00	0.00	72,532.20	99.66
d. Otros Equipos	71,633.00	71,633.00	26,535.24	0.00	6,900.00	19,635.24	37.04
<b>C. INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>..</b>
<b>D. OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7,443,873.00</b>	<b>4,769,170.00</b>	<b>1,495,344.92</b>	<b>640,247.61</b>	<b>492,031.13</b>	<b>1,003,313.79</b>	<b>31.35</b>
a. Gastos Adm. en la Inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
b. Adiestramiento de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
c. Estudios de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	..
d. Otras	7,443,873.00	4,769,170.00	1,495,344.92	640,247.61	492,031.13	1,003,313.79	31.35

De los B/.37,230,753.05 de ejecución total al cierre del mes en estudio, se efectuaron pagos por un monto de B/.35,156,335.82 (94.43%), quedando un saldo de B/.2,074,417.23 (5.57%).

### 3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de funcionamiento para la vigencia fiscal 2011 fue aprobado por la suma de B/.81,253,100.00.

Cuadro No.3

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO**  
**Al 30 DE JUNIO DE 2011**  
**(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION ACUMULADA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)				
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>81,167,627.00</b>	<b>50,321,549.00</b>	<b>35,735,408.13</b>	<b>1,626,552.59</b>	<b>14,586,140.87</b>	<b>71.01</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>55,557,425.00</b>	<b>27,922,616.00</b>	<b>22,168,433.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5,754,182.66</b>	<b>79.39</b>
Sueldos	34,680,971.00	16,689,745.00	14,806,379.80	0.00	1,883,365.20	88.72
Personal Transitorio	8,889,394.00	4,488,904.00	3,187,852.61	0.00	1,301,051.39	71.02
Personal Contingente	399,100.00	143,850.00	35,274.81	0.00	108,575.19	24.52
Gastos de Representación	582,600.00	291,300.00	211,635.00	0.00	79,665.00	72.65
Sobretiempo	263,000.00	230,000.00	6,148.00	0.00	223,852.00	2.67
Décimo Tercer Mes	1,589,400.00	540,400.00	403,439.96	0.00	136,960.04	74.66
Contribuciones a la Seguridad Social	7,273,223.00	3,658,680.00	2,786,748.15	0.00	871,931.85	76.17
Otros Servicios Personales	498,400.00	498,400.00	278,249.33	0.00	220,150.67	55.83
Créditos Reconocidos por Servicios Personales	1,381,337.00	1,381,337.00	452,705.68	0.00	928,631.32	32.77
<b>Servicios No Personales</b>	<b>19,488,720.00</b>	<b>17,426,694.00</b>	<b>11,449,443.57</b>	<b>1,617,180.59</b>	<b>5,977,250.43</b>	<b>65.70</b>
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,686,412.00</b>	<b>4,568,365.00</b>	<b>1,974,833.55</b>	<b>9,372.00</b>	<b>2,593,531.45</b>	<b>43.23</b>
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>151,689.00</b>	<b>151,689.00</b>	<b>106,343.44</b>	<b>0.00</b>	<b>45,345.56</b>	<b>70.11</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>260,681.00</b>	<b>240,683.00</b>	<b>36,354.23</b>	<b>0.00</b>	<b>204,328.77</b>	<b>15.10</b>
Otras Transferencias	260,681.00	240,683.00	36,354.23	0.00	204,328.77	15.10
<b>Asignaciones Globales</b>	<b>22,700.00</b>	<b>11,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,502.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>7,443,873.00</b>	<b>4,769,170.00</b>	<b>1,495,344.92</b>	<b>640,247.61</b>	<b>3,273,825.08</b>	<b>31.35</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>212,657.00</b>	<b>105,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,865.00</b>	<b>105,566.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Servicios No Personales</b>	<b>4,033,539.00</b>	<b>2,433,832.00</b>	<b>387,175.48</b>	<b>523,430.04</b>	<b>2,046,656.52</b>	<b>15.91</b>
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>392,649.00</b>	<b>175,996.00</b>	<b>112,150.34</b>	<b>0.00</b>	<b>63,845.66</b>	<b>63.72</b>
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>2,640,853.00</b>	<b>1,915,014.00</b>	<b>882,685.77</b>	<b>95,952.57</b>	<b>1,032,328.23</b>	<b>46.09</b>
<b>Contrucciones por Contrato</b>	<b>113,350.00</b>	<b>113,350.00</b>	<b>113,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>16.67</b>	<b>99.99</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>50,825.00</b>	<b>25,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,412.00</b>	<b>0.00</b>
Otras Becas	50,825.00	25,412.00	0.00	0.00	25,412.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>88,611,500.00</b>	<b>55,090,719.00</b>	<b>37,230,753.05</b>	<b>2,266,800.20</b>	<b>17,859,965.95</b>	<b>67.58</b>

FUENTE: Contraloría General de la República, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad.



Las asignaciones en el presupuesto de funcionamiento permitirán cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; como también las transferencias corrientes. En su detalle se observan:

### Servicios Personales

Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldo (Personal Fijo, Transitorio y Contingente), Gastos de Representación, Sobretiempo, Décimo Tercer Mes, Contribuciones a la Seguridad Social, entre otros. Incluye el pago de Bonificación por Antigüedad una vez el servidor se acoge a la jubilación, Decreto Núm. 29 DDRH de 3 de febrero de 1999, Artículo 79 (literal n, ñ y o).

Tiene una asignación modificada de B/.27,922,616.00 y su ejecución a la fecha asciende a B/.22,168,433.34 reflejando 79.39% de avance.

### Servicios No Personales

Comprende los compromisos de carácter no personal como son los alquileres de bienes muebles e inmuebles, e incluye servicios básicos de luz, agua, correo, telecomunicaciones, publicidad, viático y transporte (interior y exterior del país), servicios comerciales y financieros (judiciales, seguros, etc.).

Presenta una asignación modificada de B/.17,426,694.00 y ejecución por B/.11,449,443.57 mostrando el 65.70% de avance.

### Materiales y Suministros

Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento tanto de las metas y los objetivos, como de las operaciones propias de la institución, y sus renglones observan: alimentos, calzado y prendas de vestir, combustibles, papelería en general, productos químicos, materiales de seguridad y de computación, útiles y materiales de aseo, limpieza y de oficina, repuestos, entre otros.

Presenta una asignación modificada de B/.4,568,365.00 y ejecución por B/.1,974,833.55 reflejando un avance de 43.23%.

### Maquinaria y Equipo

Son recursos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, así como accesorios y adiestramientos que se unan o complementen en la unidad principal.

Este grupo de gasto tiene una asignación de B/.151,689.00 y ejecución por B/.106,343.44 reflejando un avance de 70.11%.

### Transferencias Corrientes

Corresponde a los recursos asignados para cubrir gastos de docencia y capacitación, y a las cuotas a organismos internacionales:

1. Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Base Legal – Reglamento de la Carta Constitutiva.
2. Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI), Viena, Austria. Base Legal – Reglamento de la INTOSAI.

La asignación modificada es por un monto de B/.240,683.00 y a la fecha se ejecutó B/.36,354.23, lo cual refleja el 15.10% de avance.

### Asignaciones Globales

Corresponde a recursos disponibles para aquellos gastos no previstos en el presupuesto institucional.

El presupuesto modificado es por un monto de B/.22,700.00, presenta una asignación modificada de B/.11,502.00 y a la fecha no ha sido necesario utilizar estos recursos.

## **4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**

Con respecto a los cinco (5) proyectos que la Institución está desarrollando, podemos señalar lo siguiente:

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2011**  
**(en Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)				
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>7,443,873.00</b>	<b>4,769,170.00</b>	<b>1,495,344.92</b>	<b>640,247.61</b>	<b>3,273,825.08</b>	<b>31.35</b>
<b>Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza)</b>	<b>1,404,100.00</b>	<b>916,553.00</b>	<b>82,754.72</b>	<b>146,055.00</b>	<b>833,798.28</b>	<b>9.03</b>
Servicios Personales	212,657.00	105,566.00	0.00	20,865.00	105,566.00	0.00
Servicios No Personales	374,075.00	355,575.00	55,076.00	125,190.00	300,499.00	15.49
Maquinaria y Equipo	766,543.00	430,000.00	27,678.72	0.00	402,321.28	6.44
Transferencias Corrientes	50,825.00	25,412.00	0.00	0.00	25,412.00	0.00
<b>Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)</b>	<b>1,856,482.00</b>	<b>1,296,076.00</b>	<b>340,453.20</b>	<b>215,322.20</b>	<b>955,622.80</b>	<b>26.27</b>
Servicios No Personales	907,186.00	707,186.00	48,245.00	138,565.00	658,941.00	6.82
Materiales y Suministros	179,339.00	122,933.00	83,143.68	0.00	39,789.32	67.63
Maquinaria y Equipo	769,957.00	465,957.00	209,064.52	76,757.20	256,892.48	44.87
<b>Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre</b>	<b>628,500.00</b>	<b>628,500.00</b>	<b>599,211.52</b>	<b>0.00</b>	<b>29,288.48</b>	<b>95.34</b>
Equipo de transporte Terrestre	628,500.00	628,500.00	599,211.52	0.00	29,288.48	95.34
<b>Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR</b>	<b>1,145,683.00</b>	<b>631,328.00</b>	<b>128,775.57</b>	<b>19,195.37</b>	<b>502,552.43</b>	<b>20.40</b>
Servicios No Personales	781,310.00	385,960.00	0.00	0.00	385,960.00	0.00
Materiales y Suministros	124,010.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Maquinaria y Equipo	127,013.00	117,018.00	15,442.24	19,195.37	101,575.76	13.20
Edificios de Administración	113,350.00	113,350.00	113,333.33	0.00	16.67	99.99
<b>Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico</b>	<b>2,409,108.00</b>	<b>1,296,713.00</b>	<b>344,149.91</b>	<b>259,675.04</b>	<b>952,563.09</b>	<b>26.54</b>
Servicios No Personales	1,970,968.00	985,111.00	283,854.48	259,675.04	701,256.52	28.81
Materiales y Suministros	89,300.00	38,063.00	29,006.66	0.00	9,056.34	76.21
Maquinaria y Equipo	348,840.00	273,539.00	31,288.77	0.00	242,250.23	11.44

FUENTE: Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad

#### **4.1 Mejoramiento y Fiscalización del Gasto Público (e-Fiscaliza):**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2011 corresponde a la suma de B/.1,404,100.00, desglosado en los siguientes objetos de gasto: Personal Transitorio para Inversiones, XIII Mes, Cuota Patronal de Seguro Social, Cuota Patronal Seguro Educativo, Cuota Patronal de Riesgo Profesional, Cuota Patronal para el Fondo Complementario, Viáticos y Transporte Dentro del País, Viáticos en el Exterior, Transporte De o Para el Exterior, Consultorías, Servicios Especiales, Equipo de Comunicaciones, Equipo de Computación y Otras Becas.

Al 30 de junio de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.916,553.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.82,754.72; es decir 9.03%, que corresponde a los siguientes objetos del gasto: Viáticos y Transporte Dentro del País, Consultorías, Equipo de Comunicación y Equipo de Computación.

La **Dirección de Administración y Finanzas**, administradora y responsable de cumplir con la ejecución de los siguientes proyectos: Reparación y Equipamiento de Instalaciones del Edificio Sede, Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre, Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General y Mejoramientos de Proyectos de Apoyo Logístico.

#### **4.2. Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2011 corresponde a la suma de B/.1,856,482.00, desglosado en los siguientes objetos del gasto: Consultorías, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Material de Plomería, Material Eléctrico, Otros Materiales de Construcción, Otros Productos Varios, Equipo de Comunicaciones, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios y Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo- Mobiliario de Oficina.

Al 30 de junio de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.1,296,076.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.340,453.20; es decir 26.27%.

1. Construcción de la Primera Fase de la Escalera de Emergencia. (Avance 40%)  
Presupuesto: B/.223,200.00 Costo: B/.138,565.00

Proveedor notificado el 15 de junio de 2011, cuenta con 150 días calendarios para entrega que se cumplen el 13 de noviembre de 2011.

Al 30 de junio, el proveedor realizaba los trámites para la aprobación de los planos en la Ventanilla Única del Municipio de Panamá, para obtener el permiso de construcción.

2. Suministro de Paneles de Distribución Eléctrica Trifásica, con sus Respectivos Conductores Eléctricos y Protecciones para la Adecuación de los Paneles Eléctricos de los Pisos 11,12 y 13 Izq. y 3,4,7 y 12 Der., Seguridad y Almacén en PB. (Avance 31%)  
Presupuesto: B/.9,863.53 Costo: B/.8,453.74

Se generó la orden de compra no.846 a favor de Eric Montoto por la suma de B/.745.89, el proveedor fue notificado vía electrónica el 21 de junio y tiene como fecha de vencimiento el 11 de julio de 2011.

Se generó la orden de compra no.844 a favor de Productos Superiores, S.A., por la suma de B/.7,707.85, el proveedor fue notificado vía electrónica el 21 de junio y tiene como fecha de vencimiento el 10 de julio de 2011.

3. Reemplazo de Puertas de Hierro de las rampas y Enrejado General. (Proyecto Cancelado)

Este proyecto se cancela, se le dará mantenimiento a las puertas de hierro y al enrejado. Los recursos se reasignarán para financiar el proyecto de adecuación de la cocina del despacho superior.

4. Reemplazo de Puerta de hierro Hangar 1013. (Proyecto Cancelado)

Proyecto cancelado en virtud del traslado de los archivos al local de la antigua Mercedes Benz.

Los fondos serán utilizados en otros proyectos.

5. Reemplazo del Canasto de Basura de Hierro (Sótano Edificio Sede)  
Presupuesto: B/.1,700.00

Por instrucción relacionada al tema ecológico en el tratamiento de los desechos, se consultó mediante Memo 360-2011 a la Dirección de Ingeniería si existe alguna disposición particular para estos tipos de depósitos.

6. Impermeabilización de Marcos de Ventanas (Edificio Sede)  
(Avance 68%)  
Presupuesto: B/.2,000.00 Costo: B/.1,590.00

Se confeccionó la orden de compra 731-2011 el 9 de mayo de 2011 a nombre de Luís Carlos Mora por la suma de B/.1,590.00. El 25 de junio se iniciaron los trabajos.

7. Adquisición de Materiales de Electricidad para Remodelaciones (Edificio Sede) (Avance 35%)  
Presupuesto: B/.39,996.60

En revisión del pliego de cargos por parte de la abogada asignada al Departamento de Proveeduría y Compras.

8. Adquisición de Materiales de Construcción para Remodelaciones (Edificio Sede) (Avance 40%)  
Presupuesto: B/.43,000.00

El acto publico materiales ebanistería y construcción fue celebrado el día 29-6-11, en el cual se recibieron seis (6) propuestas, la adjudicación es por renglón y se espera en el día 30-6-11 subsanación por parte de proveedores.

9. Mobiliario de Oficina (Avance 40%)  
Presupuesto: B/.200,000.00

9.1 Adquisición de Mobiliario de Oficina para Remodelaciones (Edificio Sede) (CONTRATO) (Avance 91%)  
Presupuesto: B/.100,000.00, Adjudicado por B/.100,000.00

9.2 Adquisición de Mobiliario de Oficina para Reemplazo o nuevos (Edificio Sede) (Convenio Marco) (Avance 20%)  
Presupuesto: B/.100,000.00

A la fecha hemos tramitado compras por B/.6,862.66

10. Adquisición de Aires Acondicionados para Remodelaciones  
Presupuesto: B/.102,000.00 (Avance 20%)

10.1 Ductos y Aires Acondicionados para los pisos 3D, 4I, 5 y 13D  
Presupuestado B/.102,000.00

El 2 de junio de 2011, se celebró licitación pública LP-003068 para la adquisición de 12 unidades centrales de acondicionadores de aire y sus ductos.

El 14 de junio de 2011 se publicó el informe de la comisión evaluadora, presentaron reclamo y se procedió a solicitar opinión al Ing. Charles Testa quien lo remitió al Departamento de Proveeduría y Compras el 29 de junio de 2011, se procedió a entregar a la abogada asignada al Departamento de Proveeduría y Compras quien está confeccionando la resolución de designación de nueva comisión evaluadora.

10.2 Adquisición de A/A por Licitación Pública  
Presupuestado B/.43,870.70

Se remitió nota a la Dirección de Contrataciones Públicas, el 10 de junio de 2011, planteando que las especificaciones técnicas del Convenio Marco para los aires acondicionados de 36, 48 y 60 BTU no cumplen con las condiciones de encendido que requiere los aires acondicionados de la Contraloría General de la República, al 30 de junio de 2011 no hemos recibido respuesta.

11. Modernización del Sistema de Bombeo Hidroneumático ubicado en el Sótano del Edificio Sede.

Presupuesto: B/.25,500.00 Costo: B/.25,466.00 (Avance 70%)

Se adjudicó la orden de compra No.768 a favor de Durman Esquivel. S.A., por la suma de B/.25,466.00. Vence el 7 de julio de 2011.

12. Remodelación de la Cocina del Despacho Superior.

Presupuesto: B/.16,500.00 Costo: B/.12,525.29 (Avance 100%)

13. Remodelación del Salón Rosado (Avance 70%)

13.1 Suministro e Instalación de Mesas de Reuniones para Salón Rosado.

Presupuesto: B/.16,000.00 (Avance 100%)

13.2 Suministro e Instalación de Ventanales (Piso 17 ala Izquierda).

Presupuesto: B/.6,000.00 (Avance 100%)

13.3 Revestimiento de Pared de Salón Rosado.

Presupuesto: B/.3,000.00 Costo: B/.875.00  
(Avance 75%)

No se revestirá pared, se llevará a cabo la adquisición de

un mueble.

Se emitió la orden de compra No. 1064 a favor de Kogar Design por la suma de B/.875.00 cuenta con 15 días hábiles para la entrega del bien (21 de julio de 2011)

- 13.4 Suministro e Instalación de Caseta de Vidrio Externa (Salón Rosado).  
Presupuesto: B/.9,000.00 (Avance 35%)

Acto realizado el 24 de junio de 2011, se recibieron 3 propuestas, se enviaron a comisión evaluadora el 27 de junio de 2011.

14. Suministro e Instalación de Sistema de Estanterías para Correspondencia y Archivos (Avance 81%)  
Presupuesto: B/.80,000.00 Costo: B/.79,885.35

Se emitió Orden de Compra No.1024 a favor de Estanterías Dorsy, por B/.79,885.35.

Proveedor fue notificado y vence el 14 de agosto.

15. Desinstalación, Instalación y Energización de Módulos de Paneles Eléctricos principales ubicados en el Sótano del Edificio Sede de CGR. (Avance 68%)  
Presupuesto: B/.98,000.00

Se publicó el informe de la comisión evaluadora el 23 de junio en el sistema de Panamá Compra, se espera el tiempo para proceder con adjudicación.

16. Sistema de Control de Ahorro Energético, Fase II  
Presupuesto: B/.63,000.00

Se está solicitando autorización de incremento en B/.60,000.00 para incluir la totalidad de los medidores que se necesitan.

17. Remodelación del piso 8, ala Derecha (Edificio Sede)  
Presupuesto: B/.89,865.33 (Avance 1%)

En revisión de pliego de cargos por la abogada asignada al Departamento de Proveduría y Compras.

18. Adecuación y ampliación de Estacionamientos del Edificio Singer. (Proyecto Cancelado)  
Presupuesto: B/.20,000.00



19. Adecuación de la Biblioteca de la CGR  
Presupuesto: B/. 4,396.58 (Cancelado)
- Se pagará con partida de funcionamiento.
20. Reemplazo de 152 Extintores de 20 y 10 lbs. Por extintores de 5 lbs. (Avance 61%)  
Presupuesto: B/.10,000.00 Costo: B/. 14,194.41
- Proveedor notificado el 30 de junio, Orden de Compra No. 1049 a favor de Electrosistemas, vence el 15 de julio de 2011.
21. Suministro, Instalación y energización de paneles de distribución eléctrica trifásica del sistema de UPS, con sus respectivas protecciones para cada piso ubicados en el Edificio Gusromares. (Proyecto Cancelado)
22. Suministro e Instalación de 72 baterías para Cuatro UPS en el Edificio Gusromares (Avance 84%)  
Presupuesto: B/.30,000.00 Costo: B/.29,960.09
- Se generó la Orden de Compra 689 con vencimiento 22 de junio de 2011.
23. Suministro de Paneles de Distribución Trifásica, con sus Respective Conductores Eléctricos y Protecciones para la Adecuación de los Sistemas Eléctricos de las unidades Acondicionadoras de Aires de los pisos del Edificio Sede. (Avance 68%)  
Presupuesto: B/.13,399.63 Costo: B/.10,860.13
- Se generó la orden de compra 1032 a favor de Importaciones y Ventas por la suma de B/.3,136.17 y la orden de compra 1034 a favor de Eric Montoto Berbey por B/.7,723.96, fueron notificados el 27 de junio y vencen el 19 de julio de 2011
24. Suministro e Instalación de división interna de malla de ciclón de 6 pies de altura, en el primer alto de Edificio de la Mercedes Benz, donde funcionan talleres de ebanistería, mecánica, Archivos y Depósitos de la CGR. (Avance 100%)  
Presupuesto: B/.7,000.00 Costo: B/.6,313.00  
Proyecto terminado.
25. Suministro e Instalación de estructura de Miembros Metálicos para Futuros Cubículos de Vidrio en el local del Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública (ISFGP) en el Edificio Plaza. (Avance 100%)  
Presupuesto: B/.3,400.00  
Proyecto terminado.

26. Transformación de las dos vidrieras de la Entrada Principal y Suministro e Instalación de Cubículos de Vidrio y Aluminio en el local del ISFGP en el Edificio Plaza. (Avance 0%)  
Presupuesto: B/.9,200.00  
Proyecto cancelado, lo está realizando Servicios Generales

27. Suministro e Instalación de Sistema de Monitoreo y Video Vigilancia. (Avance 2%)  
Presupuesto: B/.162,000.00

Se encuentra en verificación de pliego de cargos en el Departamento de Proveduría y Compras.

28. Suministro de casetas de vigilancia para los estacionamientos del Edificio Sarigua y Edificio Ralphco. (Avance 54%)  
Presupuesto: B/.16,000.00 Costo: B/.15,836.00

Se generó la orden de compra No. 832 a favor de Cardoze y Lindo, S.A., por la suma de B/.15,836.00 vence el 1 de agosto de 2011.

29. Suministro e Instalación de letreros de la Entrada Principal y la Fascia de la CGR (Reemplazo). (Avance 54%)  
Presupuesto: B/.45,519.73 Costo: B/.37,236.00

Se generó la orden de compra por la suma de B/.37,236.00 a favor de High Tech Panamá, vence el 22 de julio de 2011.

30. Instalación de GPS a todos los vehículos de la flota de la CGR  
Presupuesto: B/.109,771.73  
Proyecto cancelado.

31. Sistema de Protección Contra Incendio – Fase 1: Diseño y Confección de Planos.  
Presupuesto: B/.30,000.00. (Avance 38%)

Al 30 de junio se encontraba en el Departamento de Contabilidad Administrativa para asignar el compromiso presupuestario.

32. Estudio de la Estructura para la Construcción de techo de Concreto del Piso 17 y Techado del Piso 1. (Avance 47%)  
Presupuesto: B/.15,000.00

El 17 de mayo se emitieron las órdenes de compra a favor de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Se emitieron dos órdenes de compra, 750 y 751 con fecha de vencimiento 12 de julio de 2011.

33. Confección de Plano Eléctrico del Edificio Sede. (Avance 38%)  
Presupuesto: B/.30,000.00

Al 30 de junio se encontraba en el Departamento de Contabilidad Administrativa para asignar el compromiso presupuestario.

34. Suministro e Instalación de Sistema Audio Visual en el Centro de Atención al Cliente, Pisos 4-8-12 y Recepción del Despacho Superior. Presupuesto: B/.150,000.00

Se llevó a cabo reunión de coordinación con la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad (DMySC), Dirección Nacional de Informática (DNI) y Dirección de Administración y Finanzas (DAF).

Se dividirá en dos etapas:

- I. Comunicación – Pantallas plasmas en los pisos.
- II. Servicios a través de ventanillas.

#### **4.3. Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2011 corresponde a la suma de B/.628,500.00, para el reemplazo de la flota vehicular. Al 30 de junio de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.628,500.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.599,211.52; es decir 95.34%.

#### **4.4. Reparación y Adecuación de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2011 corresponde a la suma de B/.1,145,683.00, para la remodelación de las oficinas de la Contraloría en el interior de la República. Al 30 de junio de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.631,328.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.128,775.57; es decir 20.40%.

1. Construcción de la Nueva Sede Regional de Veraguas.  
Presupuesto: B/.424,000.00  
Traslados B/.233,836.00= B/.190,164.00

Se está trabajando en el traspaso del terreno con la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de obtener el título de propiedad.

Al 30 de junio no se ha recibido, se hizo una addenda al convenio, está en revisión en Asesoría Jurídica.

2. Construcción de la Nueva Sede Regional de Los Santos.  
Presupuesto: B/.239,700.00.

El Municipio de Las Tablas, envió nota al MIVIOT para que realice la zonificación, esto tarda entre 45 a 60 días hábiles.

3. Remodelación de la Oficina Regional de Panamá Este (Chepo)  
Presupuesto: B/.155,720.00. (Avance 30%)

El 15 de junio se firmó la orden de proceder, el proveedor cuenta con 300 días calendarios para entregar la obra.

4. Remodelación de la Oficina Regional de Darién  
Presupuesto: B/.84,750.00

Se confeccionaron y firmaron las notas para la Alcaldía de Pinogana y Chepigana, desestimando el uso de las Villas Gubernamentales y se está en la búsqueda de terreno para la construcción de las sedes regionales de Metetí y La Palma.

5. Adquisición de Materiales de Electricidad para Remodelaciones  
Presupuesto: B/.124,010.00

6. Reemplazo y Adquisición de Aires Acondicionados. (Avance 27%)  
Presupuesto: B/.60,935.00, se trasladaron B/.176,000.00= B/.50,940.00

6.1 Veraguas  
Cancelado, se trasladaron los fondos

6.2 Panamá Este  
Adjudicado por B/.20,610.00

6.3 Darién

7. Suministro e Instalación de Muebles Modulares  
Presupuesto: B/.56,695.00 (Avance 48%)

7.1 Darién  
Se emitió la Orden de Compra 1393 por B/.12,500.00

7.2 Villa de Los Santos  
Completado por B/.19,195.00

### 7.3 Resto de las Regionales

Se están elaborando las especificaciones.

8. Adquisición de Equipo marítimo para la Oficina Regional de Darién.  
Presupuesto: B/.11,000.00 (Avance 100%)

Terminado, el bien ya fue recibido.

9. Adquisición de Aires Acondicionados para las Oficinas Regionales y Edificio Sede.  
Presupuesto: B/.3,343.00 (Avance 100%)

Orden de Compra 2583 a favor de Audiofoto, S.A., quedó como vigencia expirada.

### **4.5. Mejoramiento Proyectos de Apoyo Logístico**

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia 2011 es de B/.2,409,108.00 correspondiente a los objetos de gasto Consultorías, Servicios Especiales, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Otros Equipos, Mantenimiento y Reparación de Mobiliario, Mantenimiento de Equipo de Computación, Otros Mantenimientos y Reparaciones, Créditos Reconocidos por Servicios no Personales –Mantenimiento y Reparación, Material de Plomería, Material Eléctrico, Material Metálico, Otros Materiales de Construcción, Equipo de Comunicaciones, Equipo de Transporte Terrestre, Equipo Educativo y Recreativo, Equipo de Oficina, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios y Equipo de Computación.

Al 30 de junio de 2011, con una asignación presupuestaria de B/.1,296,713.00, se ejecutó en el proyecto la suma de B/.344,149.91; es decir 26.54%.