



PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS 2022
(Actualizado Febrero 2023)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO					
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2023	Modificado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Febrero)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	FASE ADMINISTRATIVA	En ejecución (Si/No)	Causales de Afectación
			TOTAL		4,240,000	4,283,870	84,948	2.0%	43,502,353						
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	685,000	825,302	65,201	7.9%	7,005,692	25.00%		NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	300,000	300,000	0	0.0%	6,320,958	0.00%		NO	No Aplica	SI	No Aplica
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	2,000,000	1,903,568	19,501	1.0%	21,828,270	50.00%		SI	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	855,000	855,000	246	0.03%	4,041,852	33.33%	En lo que va de la vigencia fiscal 2023 se han gestionado tres solicitudes de compras, de las cuales a la fecha solo se ha recibido una.	NO	No Aplica	SI	No Aplica
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	400,000	400,000	0	0.0%	4,305,581	0.00%	En el mes de febrero no fueron tramitadas ninguna de las adquisiciones programadas.	NO	No Aplica	SI	No Aplica

Observaciones (referente a obras detenidas)
<p>1. Pendiente de asignación de recursos para iniciar la etapa de adquisición. 2. En espera de informe y especificaciones técnicas que elabora la UTP.</p>
No hay Observaciones
<p>1. La UTP realiza los estudios para el levantamiento del pliego de cargos 2. Adenda 1 al C-1824-2019 ADM. refrendada el 21-julio-2022. En trámite del permiso provisional del Mpio. 3. En espera de la donación de terreno por parte de ANATI - MEF. 4. Resolución Núm.031-22 la UABR-MEF, transfiere los lotes ES04-40A, ES04-40B y ES04-40C a la CGR; en espera de la avalúos que proporcione la UABR. 5. En investigación del aforo, para solicitar a la UTP el estudio para el levantamiento del pliego</p>
No hay Observaciones
No hay Observaciones